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Kurzanleitung PiJetPlane Lite

Der Planer kann sowohl als Produktionsplanungstool als auch klassischer Projektplaner eingesetzt

werden. Die Bedienung ist einfach und geht schnell.

Ressourcen

Eine Ressource kann
eine Maschine
Abteilung
Person
Werkzeug
usw.
sein.
Das Ressourcenfenster wird uiber den Desktop per Doppelklick

oder Uber den Baum per Klick gestartet.

4 ~ Offnen Modus
Planung
j Planung
Stammdaten
& Feiertage
| Jahreskalender
» @ Ressourcen
Auswertungen
Extras
] Lizenzeingabe

Das Ressourcenfenster besteht aus 2 separaten Masken.
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&Ressﬂumen 2.B. Maschinen, Werkzeuge, Menschen usw.
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Ressource: [Maschine2 .
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Ressource Maschine3

Bid: [PPrctureuasertei.git

Aa‘ der linken Seite kdnnen Ressourcen eingepflegt werden. Auf der rechten Seite kdnnen

Kapazitaten zu der links ausgewahlten Ressource eingegeben werden.

Neue Datenséatze werden tber die Navigationsleiste eingefiigt.

s

Kapazitat

Wenn zu einer Ressource keine Kapazitat eingeplant wurde, wird in der Planung von einer
unendlichen Kapazitat ausgegangen. Hier im Beispiel ,Einkauf* wurde keine Kapazitat hinzugefigt.
Bei der Planung kdnnen fur die Beschaffung von Material, Werkzeugen usw. einfach die Dauer von
Arbeitstagen eingegeben werden, und es wird vom Wunschtermin aus gerechnet. An einem Tag
kénnen somit beliebig viele Vorgange eingeplant werden.

Wenn eine Kapazitat ausgewahlt wurde, wird in der Planung automatisch nach freien Kapazitaten

gesucht.
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Ein Vorgang in der Planung kann nicht friiher eingeplant werden, wenn keine Kapazitaten mehr frei
sind. Es kénnen zu unterschiedlichen Zeitrdumen unterschiedliche Kapazitaten eingegeben werden.
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Planung

Das Planungstool wird tber das Icon auf dem Desktop per Doppelklick

=

Planung

oder dem Baum per Klick gestartet.

1 + Offnen Modus

Planung

j Planung

Stammdaten

é Feiertage

j Jahreskalender
v i Ressourcen

Auswertungen

Extras

&) Lizenzeingabe

Mit einem Rechtsklick auf die leere Flache erscheint ein Meni, mit dem ein neues Projekt angelegt

werden kann.
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E Planung

1 - Produktionsplan
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Ressource Bemerkung Std  Tage Begin Ende

ﬁ’% Neues Projekt

Einfach eine Projektnummer (das kann z.B. eine Auftragsnummer sein) und eine Projektbezeichnung
eintragen.
Projektnummer: |‘I 23456 I Frojekt: |Neues Projekt
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Vom linken Fenster aus kdnnen Ressourcen mit Drag & Drop in das rechte Fenster gezogen und dort
als Vorgange abgelegt und bearbeitet werden. Wird auf einen bestehen Vorgang gezogen, wird
automatisch eine Abhangigkeit generiert.
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Maschine2

Durch die Umschalter kann von der Listen— in die Detailansicht oder umgekehrt gewechselt werden.
Projektnummer: [iZ386 | [Heues Projekt i N oK ]

| Mazchinel T v

Nach OK kann sofort im Balkenplan weiter gearbeitet werden.
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Ein bestehendes Projekt kann mit einem Rechtsklick oder Klick auf die Projekthummer oder
Projektbezeichnung bearbeitet werden.
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Im neuen Vorgang wéahlen wir eine Ressource aus. Die Auswahl einer Ressource ist keine Pflicht, es
reicht aus, Text(e) in die Bemerkung zu schreiben.
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1  Produktionsplan

Em‘l [;”ﬁ“ D Projektnummer vlLike - E] E}E September[ . | 2016 53 |5

Ressource Bemerkung Std Tage Begin Ende Okiober 20

| [Bi o] o] oi [ ]
[14A50 17] 12 15[ 2021 SE= 4|75 26
s I

[2[5]5[7]

Jio  §12102016 [ f25 102016 |- |

Da wir bei Einkauf keine Kapazitaten hinterlegt haben, ist die Angabe der Dauer in Tagen sinnvoll.
Das Ende des Termins wird nach den Arbeitstagen berechnet. Wenn die Felder Std. und Tage leer
sind, muss der Termin ,von Hand" bearbeitet werden.

Um einen neuen Vorgang einzuftigen kann wieder auf die Projektnummer geklickt werden. Der neue
Termin hat dann keine Abhangigkeiten von unserem ,Material eins“. Wenn aber auf den bestehenden
Vorgang rechts geklickt wird, kann ein abhéngiger Vorgang eingefiigt werden.

Projektinstitut S. Herter Telefon: 0049 73 74 /91 45 90 Internet:  www.projektinstitut.de
Im Burgstall 5, 88524 Uttenweiler Telefax: 0049 73 74 /91 46 38 E-Mail:  info@projektinstitut.de




Projektinstitut fur Handwerk & Mittelstand @

Unternehmensberatung Projektmanagement Softwareentw icklung seit 1997

[}t Neuelggbhaeng'lger"mrgmg Alt+M
Bearggitm

mp  Ldschen

¥  Worgang erledigt

Der neue Vorgang kann sofort in der Tabelle ausgefillt werden.
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Zum Bearbeiten des Vorgangs, inshesondere der Abhangigkeitsart, kann mit der rechten Maustaste
auf den Vorgang oder durch Doppelklick auf den Terminbalken der Vorgang erweitert bearbeitet
werden. Wir verandern in unserem Beispiel die Abhangigkeit auf 20 %. Das bedeutet, dass der
Vorganger zu ca. 20 % fertig sein muss, bevor mit dem ,Ablangen” begonnen werden kann (2 Tage
bei 100% Auslastung der Ressource). Der Lieferant konnte z.B. eine Teilmenge fruher liefern.
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Da der Termin eigentlich schon einterminiert war, wird er nicht automatisch zuriick geschoben. Dies
kann mit der Maus per Drag & Drop bis frihestens der 20% erfolgen.
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Wenn jetzt aber der ,Einkauf* nach hinten verschoben wird, verschiebt sich das ,Ablangen” mit.
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Termine der ,Maschine 1" werden automatisch hinter das ,Ablangen“ gesetzt, obwohl sie nicht von
~Ablangen“ abhangig sind. Fir die ,Maschine 1* wurden Kapazitaten hinterlegt.
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Mit Doppelklick auf das Feld Erledigt wird das heutige Datum eingefiigt. Das funktioniert bei allen
Datum Feldern so. Der Vorgang wird ,grtin“. Das gleiche passiert bei rechtem Mausklick und ,Vorgang
erledigt”. Somit hat man immer einen Uberblick, welche Vorgange noch offen sind.
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Uber ,Projekt bearbeiten* und ausfiillen des Feldes ,Abgeschlossen*, wird eine Projekt aus dem
Planer entfernt. Dies geschieht mit der nachsten Aktualisierung.

Wenn im Planer Termine geschoben werden, wird in der Ressource nach freien Kapazitaten gesucht.
Die bestehenden Auftrage werden nicht verschoben. Um eine Aufgabe in der Prioritdt vorne
einzureihen kann die Funktion ,Begin auf Ressource erzwingen“ oder ,,Andere Auftrage hinten
anstellen“ verwendet werden. Die Aufgaben der anderen Projekte werden nach hinten geschoben.
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Wenn man einen Uberblick iber die Ressourcen haben will, kann Giber den Schnellfilter eine
Ressource ausgewahlt werden.
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Das kleine rote Kreuz entfernt den Schnellfilter.
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Durch Rechtsklick auf das Baumsymbol kann der ganze Baum auf oder zu geklappt werden.
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Ressourcen Tagesiubersicht
Links gewlinschte Ressource auswahlen. Durch Drag & Drop kann eine

Aufgabe verschoben werden.

Es ist die gleiche Funktion wie ,Begin auf Ressource erzwingen* im Planer.

Achtung : die Funktion kann den ganzen Plan verschieben.
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Einfach per Drag & Drop schnappen und nach unten oder oben ziehen.
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